

## २१ औं नगरपरिषद तयारी कार्यतालिका

मिति २०७३ मंसिर

	योजना चरण	क्रियाकलाप	कार्य सम्पादन		जिम्मेवार		कैफियत
			मिति	समय	शाखा	कर्मचारी	
१	सुचना संकलन र विश्लेषण (चरण १) आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि कार्तिक मसान्त सम्म						
२	बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन विश्लेषण र श्रोत साधनको पुर्वानुमान (चरण २) मंसिर महिना भित्र						
		राजश्व परामर्श	कार्तिक २७ मंसिर २१ गते				
		राजश्व परामर्श	मंसिर ९ गते				
		एकिकृत योजना तर्जुमा समिति (सल्लाहकार)	मंसिर १३ गते				मंसिर ७ गते
३	नगरस्तरीय पुर्व योजना गोष्ठी तथा श्रोत साधन अनुमान मंसिर महिना भित्र		मंसिर १४ गते	११ बजे		शतिष, कुलनारायन, संतोष	मंसिर ८ गते
४	बडास्तरीय पुर्व योजना गोष्ठी, अन्तरक्रिया र छलफल (चरण ३) पौष महिनाको दोस्रो हप्ता सम्म		मंसिर १५ र १६ गते				मंसिर ९ गते संतोष पत्राचार गर्ने
५	टोल तहमा योजना प्रस्ताव फारम भर्ने (चरण ४) पौषको दोस्रो हप्तामा		मंसिर १५ र १६ गते				मंसिर ९ गते संतोष पत्राचार गर्ने
६	बडास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी (चरण ५) पौषको दोस्रो हप्ता भित्र						मंसिर ९ गते संतोष पत्राचार गर्ने
		बडा नं. १	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		ललिता, शोभाकान्त	सण्डा दुर्गा मन्दिर
		बडा नं. २	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		विष्णु, धनरावती	हाट बजार टोल
		बडा नं. ३	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		निर्मला, संगीता	परासी क्याम्पस
		बडा नं. ४	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		भगौती, मनोरमा	बडा कार्यालय
		बडा नं. ५	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		उमेश, चन्दा	बाल मन्दिर
		बडा नं. ६	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		संजय, पम्मि	शिव मन्दिर
		बडा नं. ७	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		रामजी, शिला	रामग्राम स्तुप
		बडा नं. ८	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		सन्तोष, निशा	लोहसडा स्कुल

		वडा नं. ९	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		माधव, सरोज	सामुदायिक भवन
		वडा नं. १०	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		शिवनारायण, ममता	महिला भवन
		वडा नं. ११	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		नगेन्द्र, माधुरी	महिला भवन
		वडा नं. १२	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		कुलनारायण, ओम कुमारी	कुनवार इनारमा
		वडा नं. १३	मंसिर १७ गते	विहान ८ बजे		रमेश, दुर्गा	सामुदायिक भवन
	गाज नगर साभेदारी बैठक		मंसिर १९ गते	४ बजे		संजय र नगेन्द्र	न.पा. हल
७	नगरपालिका, सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृसंस्थासंग समन्वय बैठक		मंसिर २० गते	११ बजे		सबै	पत्राचार १२ गते संतोष
८	विषयगत समितिको गठन, कार्यक्षेत्र र कार्यविधि (चरण ६) पौषको दोस्रो हप्ता भित्र						पत्राचार १२ गते संतोष
		पूर्वाधार तथा संरचना विकास समिति	मंसिर १९, २० र २१ गते			शक्तिष,कुलनारायण	
		कृषि, वन तथा वातावरण समिति	मंसिर १९, २० र २१ गते			भगौती, रमेश	
		जनसंख्या तथा सामाजिक समिति	मंसिर १९, २० र २१ गते			संजय, नगेन्द्र	
		संगठन तथा प्रशासन समिति	मंसिर १९, २० र २१ गते			विष्णु, रामजी	
		जलश्रोत तथा भुमी समिति	मंसिर १९, २० र २१ गते			भगौती, अमर	
९	एकीकृत योजना तर्जुमा समिति सल्लाहकार समिति (चरण ७) पौषको तेश्रो हप्तासम्म		मंसिर २२, २३ र २४ गते	११ बजे			
१०	न.पा. बोर्ड बैठक		मंसिर २५ गते				
११	नगरपालिका बैठक नगर विकास योजना (चरण ८) पौषको तेश्रो हप्तासम्म		मंसिर २८ गते				
	सार्वजनिकीकरण		मंसिर ३० गते				
९	नगरपरिषदबाट पारित नगर विकास योजना (चरण) माघ महिना भित्र						
१०	जिल्ला विकास समितिमा योजना विवरण पठाउने (चरण १०)						